



č. 40200/2022/SCDPK/124471
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 06.12.2022

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e zmenu stavby pred jej dokončením

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona

na stavbu: „**Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala**“,

spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby **do 31.12.2025**

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 821 09 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava na základe plnej moci v zastúpení Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava na základe substitučného splnomocnenia (ďalej len „stavebník“).

Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby pred jej dokončením túto záväznú podmienku:

1. Podmienky uvedené v rozhodnutiach č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa 10.03.2009 a č. 116253/2008-2331/z.38401 dňa 27.08.2008, č. 11719/2018/SCDPK/36941 zo dňa 01.06.2018, č. 11656/2017/C240-SCDPK/38966 zo dňa 25.05.2017, č. 18948/2017/SCDPK/55417 zo dňa 02.08.2017, č. 26947/2017/SCDPK/86529 zo dňa 13.12.2017, č. 10268/2015/C212-SCDPK/21940 zo dňa 16.04.2015, č. 14418/2013/C212-SCDPK/32474 zo dňa 17.05.2013, č. 22872/2018/SCDPK/78938 zo dňa 18.10.2018, č. 25786/2018/SCDPK/87009 zo dňa 12.12.2018, č. 35541/2021/SCDPK/95020 zo dňa 16.08.2021, č. 47685/2021/SCDPK/136324 zo dňa 07.12.2021, č. 08476/2022/SCDPK/13219 zo dňa 04.02.2022 a č. 15902/202/SCDPK32742 zo dňa 21.03.2022 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal listom č. 455/22/270-DTok zo dňa 25.10.2022 doručeným dňa 25.10.2022 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením v zmene termínu ukončenia stavby z dôvodu opakovaného verejného obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebnej časti, realizácia opravných

prác po predchádzajúcom zhotoviteľovi a zohľadnenie dostavby častí stavby, ktoré nie sú predmetom samostatných verejných obstarávaní.

Na stavbu vydalo ministerstvo stavebné povolenia pod č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa 10.03.2009 a č. 116253/2008-2331/z.38401 dňa 27.08.2008 a rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením č. 11719/2018/SCDPK/36941 zo dňa 01.06.2018, č. 11656/2017/C240-SCDPK/38966 zo dňa 25.05.2017, č. 18948/2017/SCDPK/55417 zo dňa 02.08.2017, č. 26947/2017/SCDPK/86529 zo dňa 13.12.2017, č. 10268/2015/C212-SCDPK/21940 zo dňa 16.04.2015, č. 14418/2013/C212-SCDPK/32474 zo dňa 17.05.2013, č. 22872/2018/SCDPK/78938 zo dňa 18.10.2018, č. 25786/2018/SCDPK/87009 zo dňa 12.12.2018, č. 35541/2021/SCDPK/95020 zo dňa 16.08.2021, č. 47685/2021/SCDPK/136324 zo dňa 07.12.2021, č. 08476/2022/SCDPK/13219 zo dňa 04.02.2022 a č. 15902/202/SCDPK32742 zo dňa 21.03.2022.

Zmena termínu ukončenia stavby bola povolená rozhodnutiami: č. 21324/2012-2332/z.62789 zo dňa 09.11.2012 a č. 20349/2018/SCDPK/67829 zo dňa 06.09.2018.

Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 40200/2022/SCDPK/109540 zo dňa 28.10.2022 začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené centrálnej úradnej elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch 03.11. – 18.11.2022, v meste Martin v dňoch 03.11. – 18.11.2022, v obci Turie v dňoch 04.11. – 19.11.2022.

Stavebník v konaní doložil stanovisko Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor č. OU-ZA-PLO-2022/053427-02/Sá zo dňa 16.11.2022, ktorý skonštatoval, že nemá námietky k vydaniu rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia v zmysle Oslobodenia podľa položky č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom

konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska zo dňa 17.03.1997 v znení rozhodnutia č. 1981/2017-1.7/dj zo dňa 12.05.2017 a č. 9611/2021-11.1.1/ac/R zo dňa 29.07.2021;

Na vedomie:

1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Mesto Vrútky, Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
3. Obec Višňové, 013 23 Višňové č.556 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
4. Obec Lietavská Lúčka, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
5. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
6. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,

7. Obec Rosina, Horná Rosinská 167, 013 22 Rosina, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
8. Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
9. Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
10. Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
11. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
12. Okresný úrad v Žiline, OCDPK, OKR, OSŽP, OVBP, OPL, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
13. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
14. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina,
15. Okresný úrad v Martine, OSŽP, OCDPK, OKR, OPL, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
16. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Komenského 2, 036 01 Martin
17. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
18. Obvodný bankský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica
19. Obvodný bankský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
20. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
22. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
23. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
24. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
25. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin
26. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
27. SVP, š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
28. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
29. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
30. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
31. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
32. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
33. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
34. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
36. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám.M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
37. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
38. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., 013 11 Lietavská Lúčka
39. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
40. MV SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
41. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava
42. MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
43. MO SR, SMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
44. MDV SR, AE00, C340, C230

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia:

.....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky: